Sprint retrospective

Foram priorizadas duas demandas em relação aos arquivos, sendo elas a fonte e a facilitação.

Foram criadas duas branches para cada arquivo. A partir daí, os arquivos foram modificados de acordo com a necessidade dos usuários. Após a modificação dos arquivos em suas respectivas branches, elas foram mescladas com a branch main.

Não houveram complicações ou problemas durante as modificações dos arquivos.

Com isso, já foi finalizada esta etapa de desenvolvimento.

Durante o desenvolvimento algumas etapas foram mais demoradas por conta da falta de experiência com o git e o github, tendo isso em mente, o desenvolvimento poderia ter sido mais fluido tendo mais prática. Os envolvidos terão de se acostumar com a plataforma github e o git.